

*Stadiul și rezultatele implementării proiectului****Creșterea atractivității, calității și eficienței studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale,****Perioada Octombrie 2008 – Aprilie 2009,*

proiect depus de către Universitatea din Craiova
și selectat spre finanțare în cadrul
Programului Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane

În cadrul proiectului desfășurat de către Universitatea din Craiova, pe parcursul perioadei **Octombrie 2008 – Aprilie 2009**, conform graficului de implementare a proiectului, au fost **realizate și atinse următoarele activități și rezultate corelative:**

A1. Pregătirea cadrului de implementare a proiectului (Data inițierii: 01.10.2008; Stadiul activității: activitate finalizată)

Au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect. De asemenea, au fost definite sarcinile și responsabilitățile tuturor celor implicați în proiect, au fost stabilite regulile de colaborare și metodologia ce urmează a fi aplicată în mod unitar și a fost elaborat un raport (plan) de implementare cuprinzând toate activitățile detaliate și indicatori specifici pentru întregul proiect.

A2. Dezvoltarea relațiilor de cooperare (parteneriat) cu universități din Uniunea Europeană (Data inițierii: 01.10.2008; Stadiul activității: activitate în desfășurare)

În cadrul acestei activități au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect și a fost stabilită procedura de colectare a datelor cu privire la relațiile internaționale ale Universității din Craiova cu alte universități în vederea identificării instituțiilor cu care se vor încheia acorduri de cooperare (parteneriat).

În urma acestor dezbateri preliminare, echipa de management a proiectului, prin managerul de proiect, a solicitat conducătorilor de doctorat, Serviciului doctorat și Departamentului de Cercetare Științifică al Universității, precum și Prorectorului responsabil cu relațiile internaționale, informații cu privire la contactele internaționale personale și instituționale care ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare (parteneriat) cu universități din Uniunea Europeană.



UNIUNEA EUROPEANĂ


 MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECTIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

 FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

 INSTRUMENTE
STRUCTURALE
2007 - 2013

 MINISTERUL EDUCAȚIEI,
CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
OIPOSDRU
UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA

De asemenea, în lunile martie și aprilie ale anului 2009, Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor, responsabilul acestei activități în cadrul proiectului, a avut întâlniri cu reprezentanți ai unor universități europene de prestigiu care efectuează cursuri la master în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative, întâlniri în care s-a dezbătut chestiunea încheierii unor acorduri de parteneriat (Michael Martinek – Universitatea Saarland, Saarbrücken, Germania; Patrick Charlot și Yan Laidie, Universitatea Bourgogne, Dijon, Franța).

În același timp, responsabilul de activitate, în cadrul unei deplasări în afara țării în cursul lunii martie, a purtat discuții asemănătoare cu reprezentanți ai Universității Jean Moulin, Lyon 3, Franța, ai Universității Robert Schuman, Strasbourg, Franța și ai Universității din Fribourg, Elveția.

A3. Dezvoltarea și întreținerea bazei de date privind programele doctorale (Data inițierii: 01.10.2008; Stadiul activității: activitate în desfășurare)

Au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect și a fost identificată o posibilă soluție tehnică pentru dezvoltarea bazei de date în urma unei consultări prealabile cu reprezentanți ai Centrului de Informatică și Statistică din cadrul Universității din Craiova. În urma acestor demersuri a fost creat un site permanent al programului de studii doctorale inițiat în toamna anului 2008 (<http://cis01.central.ucv.ro/bursedoctorale-posdru/>).

Site-ul oferă informații utile cu privire la proiect, activitățile și rezultatele proiectului, graficul activităților proiectului, managementul proiectului și echipa de implementare a proiectului, newsletter și găzduiește revista electronică destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi, activitate desfășurată separat în cadrul proiectului.

De asemenea, au fost colectate informații de natură administrativă cu privire la grupul țintă și a fost întocmită o bază de date în format fizic ce conține:

- informații cu privire la doctoranzi (nume, prenume, domiciliu, telefon, e-mail, numele conducătorului de doctorat și facultatea în care acesta funcționează)
- informații cu privire la conducătorii de doctorat (nume, prenume, telefon, e-mail, facultatea în care acesta funcționează)
- informații cu privire la membrii echipei de implementare (nume, prenume, telefon, e-mail).

Totodată, a fost creată o adresă de e-mail în care au fost introduse adresele de poștă electronică ale celor trei grupuri implicate în proiect (doctoranzi, conducători de doctorat, membrii echipei de implementare), purtându-se cu aceștia o corespondență constantă din care au făcut parte newsletter-uri privind în primul rând prezentarea fondurilor structurale și a POSDRU, precum și prezentarea detaliată a programului de burse doctorale implementat de Universitatea din Craiova. S-a purtat o corespondență electronică asiduă cu cele trei grupuri implicate în proiect, iar feed-back-ul obținut dovedește o bună înțelegere a mecanismelor proiectului de către destinatarii corespondenței, precum și o implicare reală și în timp util în ceea ce privește răspunsurile la solicitările echipei de implementare.

A4. Editarea unei reviste (în format electronic) destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi (Data inițierii: 01.04.2009; Stadiul activității: activitate în desfășurare)



UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECTIEI
SOCIALE
AMPOSDRUFONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013INSTRUMENTE
STRUCTURALE
2007 - 2013MINISTERUL EDUCAȚIEI,
CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
OIPOSDRUUNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA

Desfășurarea acestei activități își găsește drept suport tehnic realizarea anterioară a site-ului programului și presupune găsirea unei soluții tehnice adecvate în vederea prezentării rezultatelor cercetării științifice a doctoranzilor.

A7. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi (Data inițierii: 19.12.2008; Stadiul activității: activitate în desfășurare)

Au fost derulate operațiunile financiare necesare pentru acordarea burselor în cuantum de 1.850 lei/lună/doctorand pentru doctoranzii ce formează grupul țintă (52 de doctoranzi). În acest sens, au fost efectuate plăți aferente burselor doctoranzilor pentru perioada octombrie 2008 – martie 2009.

A9. Coordonarea implementării proiectului (Data inițierii: 01.10.2008; Stadiul activității: activitate în desfășurare)

În cadrul acestei activități au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect și au fost discutate procedurile privind contabilizarea distinctă a proiectului, achizițiile din cadrul proiectului, arhivarea documentelor, alte probleme de natură financiară sau tehnică.



UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI PROTECTIEI
SOCIALE
AMPOSDRUFONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013INSTRUMENTE
STRUCTURALE
2007 - 2013MINISTERUL EDUCAȚIEI,
CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
OIPOSDRUUNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA